

FASE	ATTIVITA'	PERIODO
FASE 1: MAPPATURA STAKEHOLDERS E PROGETTAZIONE PERCORSO (30 giorni)	Avvio del processo: identità visiva/comunicazione/Sito internet	GENNAIO 21 Gennaio ore 17 sala riunioni.
	Convocazione prima riunione del Tavolo di Negoziazione	
FASE 2: SVOLGIMENTO DEL PROCESSO (90 giorni)	2 Workshop di presentazione del percorso e esplorazione degli ambiti di interesse delle 3 tematiche: 1) LA SEMPLIFICAZIONE BUROCRATICA PER LE IMPRESE; 2) LA PLASTIC FREE: STRATEGIE E AZIONI POSSIBILI; 3) LINEE GUIDA PER INCENTIVI E BENEFICI ECONOMICI ALLE IMPRESE . <ul style="list-style-type: none"> • 1 WKSHOP medie grandi imprese, tecnici e professionisti • 1 WKSHOP medio piccole imprese, tecnici e professionisti 	FEBBRAIO - MARZO <ul style="list-style-type: none"> • Mercoledì 26/2 ore 14,00 medio grandi • Giovedì 5/3 ore 17,00 medio piccole
	2 Workshop di approfondimento sui risultati del primo lab: <ul style="list-style-type: none"> • 1 WKSHOP medie grandi imprese, tecnici e professionisti • 1 WKSHOP medio piccole imprese, tecnici e professionisti 	<ul style="list-style-type: none"> • Mercoledì 11/3 ore 14,00 medio grandi • Giovedì 19/3 ore 17,00 medio piccole
	Convocazione del Tavolo di Negoziazione per approvare il Documento di Proposta Partecipata	FEBBRAIO - MARZO <ul style="list-style-type: none"> • 9/3 ore 15,00
FASE 3: CHIUSURA DEL PROCESSO E IMPATTO SUL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO (60 giorni)	Convocazione del Tavolo di Negoziazione per valutare i risultati conseguiti e il monitoraggio	<ul style="list-style-type: none"> • il giorno 22/4 ore 15,00
	Approvazione in Giunta del “Patto per lo sviluppo strategico” e evento pubblico di presentazione	MARZO - GIUGNO (15 luglio chiusura bando) <ul style="list-style-type: none"> • Incontro pubblico aperto alla cittadinanza 13/5 ore 20,30